



BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Kancelaria: tel. +48 81 825 15 72, fax. +48 81 825 27 09 e-mail: kancelaria@krasnik.eu

Sekretariat Burmistrza: tel. +48 81 825 15 20-23 e-mail: sekretariat@krasnik.eu



Kraśnik, 9 maja 2019 r.

BRM.0003.50.2019

Sz. P.

Paweł Kurek

Radny Rady Miasta Kraśnik

W odpowiedzi na Pana pisemną interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta Kraśnik w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przebudowy krytej pływalni na MOSiR informuję, że Miasto Kraśnik ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji obiektu krytej pływalni w Kraśniku. W trakcie procedowania, uznano, że aby zapewnić prawidłową realizację zadania należy dokumentację techniczną uzupełnić o projekty wykonawcze, dlatego wydłużono termin rozstrzygnięcia postępowania.

W uzupełnieniu należy dodać, że wydłużenie terminu wyboru wykonawcy nie narusza w żadnym zakresie warunków podpisanych umów o dofinansowanie.

BURMISTRZ
WOJCIECH WILK



BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Kancelaria: tel. +48 81 825 15 72, fax. +48 81 825 27 09 e-mail: kancelaria@krasnik.eu

Sekretariat Burmistrza: tel. +48 81 825 15 20-23 e-mail: sekretariat@krasnik.eu



Paweł Kurek


(imię i nazwisko zgłaszającej/go)

BZM + NiR

Kraśnik, dnia 30.04.2019 r.

Urząd Miasta Kraśnik
Biuro Rady Miasta Kraśnik
Wpłynęło

Interpelacja radnego



Dnia 30.04.2019
L. Dz. 7544/2019
Podpis *ds.*

Burmistrz Miasta Kraśnik
za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Miasta Kraśnik

Szanowny Panie Burmistrzu 28 lutego 2019 roku został ogłoszony przetarg na długo wyczekiwaną przez mieszkańców przebudowę i termomodernizację obiektu krytej pływalni MOSiR w Kraśniku. Według zapisów SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) po 19 marca 2019 rok powinniśmy poznać firmy zainteresowane inwestycją (wykonawców). Kilka dni przed upływem tego terminu dowiedzieliśmy się o zmianie zapisów SIWZ w przedmiocie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19 kwietnia 2019 roku, po czym nastąpiło kolejne przesunięcia do dn. 29 sierpnia 2019 roku.

Harmonogram prac zakłada 18 miesięczny termin na realizację przedmiotowego zadania, które wg pierwotnego założenia powinno być ukończone do grudnia 2020 roku. Pozyskane na ten projekt dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych (RPO) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki to ok. 6 mln zł.

W związku z powyższym w imieniu własnym oraz w imieniu Mieszkańców Miasta Kraśnik interpeluję czy w/w inwestycja zostanie ukończona zgodnie z pierwotnie założonym terminie tj.: do grudnia 2020 roku oraz czy kolejno wyznaczone nowe terminy składania ofert nie spowodują utraty dofinansowania.

Proszę o wyjaśnienie powodów tej sytuacji.

Paweł Kurek
.....
(czytelny podpis zgłaszającej/go)

Wyrażam zgodę na przesłanie odpowiedzi na powyższą interpelację/zapytanie na mój służbowy adres email.

Paweł Kurek
.....
(czytelny podpis zgłaszającej/go)

POUCZENIE:

Zgodnie z art.23 ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U...): „*Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy*”, „*Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym*”.

¹ niepotrzebne skreślić